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Aihe: Merituulivoiman alustavat liityntämahdollisuudet Fingridin kantaverkkoon 2030-
luvulla merituulivoiman -selvitys 

Lausuja: Suomen Tuulivoimayhdistys ry 
 
Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta lausua Fingridin merituulivoiman 

alustavista liityntämahdollisuuksista kantaverkkoon.  

 

1. Millaisia näkemyksiä teillä on selvityksessä käytetystä raportin luvussa kolme esitetystä 

merituulivoimapainotteisesta taustaskenaariosta?  

 

Fingridin raporttiin on sisällytetty merkittävä määrä merituulivoimaa vuodesta 2030 alkaen. Suomen 

Tuulivoimayhdistys (STY, tuleva Suomen uusiutuvat ry) on myös arvioinut kuluneen kevään aikana 

merituulivoimakapasiteettia vuosille 2030, 2035, 2040 ja 2050.  STY on nojannut omissa laskelmissaan 

STY:n hankelistaan sekä Elinkeinoelämän keskusliiton vihreän siirtymän dataikkunaan. STY on päätynyt 

arvioissaan hyvin saman suuntaisiin tuleviin merituulivoimakapasiteetteihin kuin Fingrid. 

Pidämme erittäin hyvänä sitä, että Fingrid valmistautuu merituulivoimarakentamisen laajamittaiseen 

käynnistymiseen Suomessa ja tarkastelee merituulivoimalle mahdollisia liittymispisteitä.  Selvityksessä 

kuitenkin todetaan, että merituulivoiman oletetaan sijoittuvan vain Pohjanlahdelle ja pääasiassa Vaasan 

eteläpuolelle. Elinkeinoelämän vihreän siirtymän dataikkunan sekä STY:n hankelistauksen mukaan myös 

Vaasan pohjoispuolelle sijoittuu merkittäviä merituulivoimahankkeita (OX2, Skyborn Renewables, 

Pohjolan Voima) sekä sähköintensiivisiä teollisuushankkeita, kuten Oulun Energian ja Kokkolan 

vetyhankkeet.  Ymmärrämme, että Fingrid on merituulivoimaselvityksessään keskittynyt verkon kannalta 

parhaisiin liityntäpisteisiin. Vaikka selvityksessä todetaan Perämeren pohjoisosan olevan sähköverkon 

kannalta hankala alue, on Fingridin kuitenkin varauduttava myös merituulivoimahankkeiden tuloon 

Vaasan pohjoispuolella ja valmistauduttava näiden hankkeiden verkkoon liittämiseen. 

 

2. Mitä maankäytöllisiä ja ympäristöllisiä reunaehtoja liittymispisteiden tarkemmassa määrittelyssä 

tulisi huomioida? Esimerkiksi merituulihankkeiden liityntäjohtojen toteutettavuuden suhteen.  

 

Merituulivoimaloiden ympäristövaikutuksia ja toimia niiden minimoimiseksi arvioidaan alueen 

kaavoituksessa, vesiluvan yhteydessä ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). YVA on 

kattava työkalu, joka tuo esiin tuulivoimahankkeen sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Myös 

merituulivoimahankkeen liityntäjohdosta tehdään aina YVA, jossa arvioidaan johdon 

ympäristövaikutukset. Mahdollisia liityntäpisteitä määrittäessä Fingridin ei tule arvioida liityntäjohdon 
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ympäristövaikutuksia, sillä se arvioidaan hankkeen YVA:ssa. Erityistä huomiota osoitetaan alueilla, joilla 

on asutusta ja vapaa-ajan asuntoja.  

3. Fingridin nykykäytäntöjen mukaisesti liityntäkapasiteetti varataan yksittäiselle asiakashankkeelle 

liittymissopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Liittymissopimuksen edellytyksenä on, että 

hankkeen luvitus on lainvoimainen ja liittymisjohdon lunastuslupahakemus on toimitettu työ- ja 

elinkeinoministeriölle. Toivomme perusteltuja vastauksia alla oleviin kysymyksiin.  

 

a. Tulisiko nykyisiä liittymissopimuksen edellytyksiä muuttaa? Jos kyllä, niin toivomme 

vastauksia myös kysymyksiin b-d.  

 

Tuulivoima-ala pitää yleisesti hyvänä toimintatapana sitä, että maalle rakennettaessa tuulipuiston 

osayleiskaavan sekä rakennuslupien tulee olla lainvoimaisia, ja tuulipuiston mahdollisen 

suurjännitevoimajohdon lunastuslupahakemuksen tulee olla jätetty viranomaisille ennen 

liittymissopimuksen solmimista. Rakennusluvan lainvoimaisuus tukee sitä, että vain elinkelpoiset 

hankkeet pääsevät varaamaan verkkokapasiteetin. Vasta näin myöhäisessä vaiheessa solmittava 

liittymissopimus tarkoittaa kuitenkin hanketoimijalle merkittäviä hankekehityskustannuksia ilman 

varmuutta hankkeen toteuttamisen kannalta erittäin merkittävästä elementistä, verkkoliitynnästä.  Mitä 

isompi hanke on, sitä suuremmat kehityskustannukset hanketoimija joutuu kantamaan ennen kuin 

hanke on rakennuslupavaiheessa. 

Suomen Tuulivoimayhdistys näkee hyvänä toimintatapana jo osan verkkoyhtiöistä tarjoaman 

suunnittelusopimusmallin, jossa verkkoyhtiö ennalta sovittua (etukäteen maksettavaa) korvausta 

vastaan aloittaa verkon suunnittelun jo tuotantolaitoksen suunnittelu- ja luvitusvaiheen aikana. Tämä 

suunnittelusopimus voi sisältää esimerkiksi kolmannen osapuolen verkkolaskelmat, 

voimajohtoyhteyksien tai -uusimisen yleissuunnittelua, sähköaseman sijoitussuunnittelua. 

Suunnittelusopimuksessa suunnittelukulut maksaa tuotantolaitoksen kehittäjä etukäteen sovittavalla 

tavalla. Tämän tarkoituksena on vähentää verkkoyhtiön kuluriskiä ja mahdollistaa tuotantohankkeen 

projektin etenemisen suunnitellussa aikataulussa. Lopullinen suunnittelukustannus vähennetään 

lopullisen liittymissopimuksen hinnasta, jos lopullinen liittymissopimus allekirjoitetaan. 

Suunnittelusopimusmalli mahdollistaa verkkosuunnittelun sekä sen kustannusten kattamisen 

sähköntuotantohankkeen kehittämisen aikana. Esitämme, että Fingrid selvittää mitkä olisivat tällaisen 

mallin hyödyt ja haitat kantaverkossa. 

Mikäli Fingrid mahdollistaa verkkoliityntäsopimuksen solmimisen nykyistä varhaisemmassa vaiheessa, 

tulee Fingridin käynnistää verkon vahvistamistoimenpiteet välittömästi sopimuksen solmimisen jälkeen 

sekä valmistautua siihen, että alueen muille kehitteillä oleville hankkeille riittää myös 

verkkokapasiteettia.  
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b. Missä hankkeen vaiheessa sille tulisi jatkossa varata verkkoliityntä?  

 

Kapasiteetin saatavuus on voitava varmistaa hyvissä ajoin ennen lopullista investointipäätöstä. 

Selvityksessä esitellyssä mallissa nähdään potentiaalia ja mahdollisuuksia. Verkkokapasiteetin 

vahvistaminen hankkeen etenemisen kanssa käsi kädessä nähdään yleisesti hyvänä toimintatapana. 

Tuulivoima-ala toivoo aiheen jatkokehittämiseksi pyöreän pöydän keskustelua.  

Tuulivoima-alalta on myös tullut ehdotuksia kolmiportaisesta prosessista, jonka esisopimusvaiheessa 

käynnistetään suunnittelu-, YVA- ja lupamenettelyt. Myös tästä mallista olisi hyvä käydä keskustelua 

pyöreän pöydän muodossa. 

c. Miten tulisi ratkaista tilanne, jos useita hankkeita kilpailee samasta liitynnästä eikä sitä ole mahdollista 

tarjota kaikille niiden toivomassa aikataulussa?  

 

Hanketoimijoiden ja hankkeiden tasapuolinen kohtelu on äärimmäisen tärkeää. Fingridin ei tule olla se, 

joka ratkaisee hankkeiden toteutuskelpoisuuden. Tästä syystä selkeät, tasapuoliset säännöt sekä riittävä 

verkon rakentaminen ovat ehdoton edellytys vihreän siirtymän hankkeiden etenemiselle.  

d. Miten hankkeen etenemistä tulisi seurata, jotta liitynnän varaus pysyisi voimassa? 

 

Vastaus tähän kysymykseen riippuu siitä, missä vaiheessa sopimus voidaan solmia ja kuinka suuri ja 

vaativa kyseessä oleva sähköntuotannon tai kulutuksen hanke on.  

Mikäli liittymissopimuksen voisi solmia nykyistä aiemmin, tulisi malliin rakentaa tasavertaiset, 

läpinäkyvät, selkeät ja reilut tarkastuspisteet, jossa varmistetaan, että hanke ja liityntä etenevät samassa 

aikataulussa. 

Mikäli Fingrid päätyy käyttämään etenemisen seuraamisessa hankkeen luvitusprosesseja on syytä 

huomioida myös luvituksen haasteet. Luvituspäätöksen joutuessa valitusprosessiin ei sen etenemisen 

aikataulu ole hankekehittäjän vaikutuksen alaisena.  

Lisäksi pyydämme huomioimaan, että Fingridin tämän hetken ehto, jonka mukaan verkkoliitynnän 

suurjännitteinen osuus tulee olla rakennettuna 36 kk sisällä liittymissopimuksen allekirjoittamisesta tai 

sopimus voidaan Fingridin puolesta purkaa, voi olla vaativalle, isolle merituulivoimahankkeelle liian 

tiukka. 

4. Mitä Fingridin tulisi huomioida kulutusta ja tuotantoa sisältävän hybridiliityntä-konseptin 

suunnittelussa? Milloin näette, että hybridiliityntöjä voisi olla käytössä Suomessa?  

 

Tuulivoima-ala pitää hyvänä sitä, että Fingrid selvittää parhaillaan perinteisen liitynnän vaihtoehdoksi 

hybridiliityntämahdollisuutta. Hybridiliitynnät yleistyvät todennäköisesti 2020-luvun loppuun mennessä. 
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Sähkömarkkinalain uudistuksessa ollaan mahdollistamassa myös hybridiliitynnät, mitä pidämme erittäin 

tärkeänä muutoksena. 

5. Muu palaute selvityksestä 

 

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta osallistua sidosryhmäkonsultaatioon 

Merituulivoiman alustavat liityntämahdollisuudet Fingridin kantaverkkoon 2030-luvulla merituulivoiman 

-selvitykseen.  

STY pitää yleisellä tasolla merituulivoiman kantaverkkoon liittämismahdollisuuksien selvittämistä ja 

merituulivoimainvestointeihin valmistautumista oikeansuuntaisena ottaen huomioon 

merituulivoimahankkeiden määrän ja Suomen potentiaalin merituulivoimainvestoinneille. On myös 

positiivista, että Fingrid on tutkinut siirtokapasiteetin kasvattamista ja tunnistanut verkon 

vahvistamistarpeita. 

Lopuksi haluaisimme kuitenkin kiinnittää valmistelijan huomiota siihen, että olemassa olevia 

varaussopimuksia tarkasteltaessa jää huomiotta, että talousvyöhykkeelle sijoittuvat 

merituulivoimahankkeet voivat olla rakentamisvalmiina nopeammalla aikataululla kuin selvityksessä on 

huomioitu. Osalla talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeista on jo saatettu 

ympäristönvaikutustenarviot melkein loppuun asti. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan 

lakia merituulivoimasta talousvyöhykkeellä. Hallituksen esityksen luonnoksessa laiksi todetaan 

aikataulusta se, että ensimmäinen kilpailutus käynnistetään jo vuoden 2025 aikana. Lakiluonnoksessa 

todetaan myös, että kilpailutukseen voi tulla useampi alue samanaikaisesti. 

Lähtökohtaisesti pidämme erittäin hyvänä, että Fingrid on tehnyt selvityksen merituulivoiman 

liitettävyydestä Suomessa. Näemme kuitenkin selvityksessä myös riskin, että se lähtee ohjaamaan 

voimakkaasti sitä, minne valtio ohjaa tulevat talousvyöhykkeen ja alueveden merituulivoiman 

kilpailutukset. On erittäin tärkeää, että Fingrid on myös valmis päivittämään suunnitelmiaan sen 

mukaan, minne merituulivoimaa aletaan suunnitella. Selvityksen tulosten ei tule antaa vaikuttaa siihen, 

mitä merituulivoima-alueita valitaan kilpailutettavaksi.  

Fingrid tuo selvityksessä esille olevansa valmis liittämään merituulivoimaa välittömästi Inkoon 
liittymispisteeseen, sillä alueella on vapaana vaadittava verkon kapasiteetti. Pidämme liittymispisteen 
nostoa tärkeänä signaalina sille, että Suomessa käynnistettäisiin puolustusvoimien toimintojen ja 
merituulivoiman yhteensovittaminen Ahvenanmaan etelä- ja itäpuolisilla merialueilla.  

 

Kunnioittaen   

 

Veera Villikari, edunvalvontapäällikkö, Suomen Tuulivoimayhdistys ry p. 040 125 1825 
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